

115年度校園道路改善工程(8/6~8/12)規劃刨鋪路段		
工區	施工日期	AC刨鋪面積(M2)
9	8月6日	225
13	8月6日	342.3
19	8月6日	180
12	8月6日	117
11	8月6日	63
10	8月6日	385.5
14	8月6日	677
15	8月6日	621
20	8月6日	242.5
16	8月6日	624
工區	施工日期	AC刨鋪面積(M2)
21	8月7日	1150
22	8月7日	75
24	8月7日	309
23	8月7日	90
18	8月7日	379
17	8月7日	680.5
8	8月7日	1435
工區	施工日期	AC刨鋪面積(M2)
25	8月11日	227.5
7	8月11日	84.5
6	8月11日	861.05
5	8月11日	1211.6
4	8月11日	206.3
3	8月11日	186.55
2	8月11日	848.8
工區	施工日期	AC刨鋪面積(M2)
1	8月12日	1163.55
警衛室到工區1 (縱向交界面接縫處 破損)	8月12日	1711.5
屏科大門口斑馬線寬	8月12日	87
總計:14184.15		